

Bürgerinformationsveranstaltung

wpd onshore GmbH & Co. KG - Niederlassung Kassel



### wpd Gruppe Struktur

### **Umfassende Wertschöpfungskette**




Wartung & Reparatur von Windenergieanlagen, Vollwartungsverträge



Projektentwicklung & Betrieb von Windparks











Stand im Januar 2022 → ca. 2,5 Hektar Kalamitätsfläche

### Windpark Lahnau Historie Planung

- September 2013
  - Gestattungsvertrag zwischen Gemeinde Lahnau, HessenForst und wpd
- November 2014
  - Bürgerversammlung zum Thema "Windkraft" im Bürgerhaus Dorlar
- **2014 2016** 
  - Vollständige naturschutzfachliche Untersuchungen im Gebiet
- **2016** 
  - Windmessung
- **2015 2017** 
  - Abstimmung mit Behörden / Antragsvorbereitung
- **2017 / 2018** 
  - BImSchG-Antrag und Rücknahme des Genehmigungsantrags





## Windpark Lahnau Weitere Schritte

- November 2022
  - Bürgerversammlung zum Thema "Windkraft"
- Ende 2022 / Anfang 2023
  - Gestattungsvertrag zwischen Gemeinde Lahnau / HessenForst und wpd
- **2023 2024** 
  - Vollständige naturschutzfachliche Untersuchungen im Gebiet
- **2024** 
  - Abstimmung mit Behörden / Antragsvorbereitung
- ca. Ende 2024 bzw. 2025
  - BImSchG-Antrag





# Planungsgrundlage Teilregionalplan Energie

#### Standortfindung innerhalb des Vorranggebiets

- Schutzgut Mensch
  - Reduktion der Immissionsbelastung (Schall, Schatten, Sichtbeeinträchtigung)
- Schutzgut Natur
  - Schützenswerte Biotoptypen
  - Avifauna und weitere Arten
  - Minimierung der Rodungsflächen
  - Möglichst konfliktfreie Planung
- Technische Belange
  - Geländestruktur
  - Logistik und Bauablauf
  - Turbulenzen
  - Richtfunk
  - u.v.m.





# **Planung** Bisheriger Planungsstand




#### **▶** 5 Windenergieanlagen

- Entlang des Höhenzugs bzw. der Hauptwege
- Vestas V126-3.45 149 m Nabenhöhe



# **Planung** Aktuelle Planungsideen



#### > 3 Windenergieanlagen

- Reduzierung der Anlagenanzahl
- Weiterhin Standortoptimierung mit Nutzung von Kalamitätsflächen und Hauptwegen
- Aktuell in Prüfung: Optimierung der Zuwegung



# **Planung** Neu geplanter Anlagentyp



#### z.B. Vestas V162-6.X / 169m Nabenhöhe

- Hersteller Vestas
- WEA-Typ V162-6.X
- ca. 162 m Rotordurchmesser
- ca. 169 m Nabenhöhe
- Leistungsbereich 5.X / 6.X MW
- ca. 13 Mio. kWh Ertrag je WEA / a



### Vertragliche Grundlage Sachstand

#### Verlauf

- Gestattungsvertrag wurde im September 2013 geschlossen
  - Der Vertrag wurde bisher durch keine der Parteien gekündigt, d.h. es existiert weiterhin ein gültiger
    Vertrag
  - Für die Projektfinanzierung notwendige Anpassungen am Vertrag wurden im Sommer 2017 durch die damalige Gemeindevertretung abgelehnt → Projekt liegt seitdem auf Eis

#### Nächste Schritte: Vertrag mit HessenForst als Grundlage

- HessenForst gibt für Projekte Standardvertrag vor
  - Standardvertrag kann an Erfordernisse der Projektierer angepasst werden
  - Wir verhandeln aktuell notwendige Anpassungen am "wpd-HessenForst-Standardvertrag"
  - Die Verhandlungen hierzu werden in Kürze abgeschlossen sein


#### Berücksichtigung der Belange der Gemeinde im HessenForst-Standardvertrages

- Der Vertrag wird in einigen Punkten an die Bedürfnisse der Gemeinde angepasst, z.B.:
  - Laufzeiten
  - Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten



### Bürgerbeteiligung Bürgerbeteiligungsmodelle

- wpd hat Erfahrung mit verschiedenen Beteiligungsmodellen
- ▶ Jede Form der Bürgerbeteiligung hat Vor- und Nachteile Uns ist wichtig: Die Bürgerbeteiligung muss zum Projekt und zu Bedürfnissen der Region passen!
- Unser Ziel: Möglichst viele BürgerInnen sollen sich beteiligen können, auch mit kleinen Beträgen!
  - Festverzinsliche finanzielle Beteiligung / Crowdfunding
    - Festverzinsliche Geldanlage in Form eines qualifizierten Nachrangdarlehens
    - Rückzahlung zum Ende der Laufzeit; Jährliche Zinszahlung
    - Attraktiver Zinssatz, ca. 4 % bis 7 % (wird noch festgelegt)
    - Einfacher Zugang über digitale Plattform
    - Teilnahme auch mit kleinen Beträgen möglich (z.B. ab 500 €)





### Finanzielle Beteiligung von Kommunen

#### Anpassung des EEG in 2021

- Finanzielle Beteiligung von Kommunen nach § 6 EEG
  - Alle betroffenen Kommunen im Umkreis von 2.500 m um WEA können profitieren
  - 0,2 Cent je Kilowattstunde vom Ertrag der WEA
  - Freiwillige Leistung des Projektierers
  - Ca. 20.000 bis 30.000 € je WEA und Jahr

#### Näherungsweise für 3 WEA:

- ca. 30.000 € jährlich für die Gemeinde Lahnau
- ca. 40.000 € jährlich für die Gemeinde Biebertal
- ca. 12.000 € jährlich für die Stadt Wetzlar





### **Kontakt**



Michael Perlinger Projektleiter

wpd onshore GmbH & Co. KG Bertha-von-Suttner-Str. 3 34131 Kassel

Tel.: +49 (561) 10 225 89 Fax: +49 (561) 10 225 88 E-Mail: m.perlinger@wpd.de

