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Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Informationstermin zur Planung – 3x GE 5.5 MW (161m NH)
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Planungen im Vorranggebiet

Windparks Beerfelden-Etzean und Mossautal-Schnappgalgen

Projekt Mossautal-Schnappgalgen

Netzanschluss, Zuwegung und Zeitplanung

Finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG 

Rahmenbedingungen, Beteiligungshöhe und aktueller Stand 

Inhalt



Windenergieplanungen im Vorranggebiet 2-31 

Anlagenstandorte, Netzanschluss und Zeitplanung

WP Beerfelden-

Etzean

3x GE5.5-158 NH161

Beantragt: 10/2017

Genehmigt: 12/2021

IB: 03/2024

WP Mossautal-

Schnappgalgen

3x GE5.5-158 NH161

Beantragt: 09/2021

IB: 02/2026

UW Beerfelden

Beantragung: 05/2021

Genehmigung: 04/2022

IB: 02/2024

WP Mossautal-

Schnappgalgen

WP Beerfelden-

Etzean



12/2021: Genehmigungserhalt (3 WEA) durch das Regierungspräsidium Darmstadt 

04/2022: Genehmigungserhalt für das Umspannwerk Beerfelden durch den Odenwaldkreis (geplant)

Q2/2022: Genehmigungserhalt (Annexverfahren) für Zuwegung und Kabeltrasse

10/2022: Baubeginn (geplant)

Q1/2024: Inbetriebnahme des Windparks (geplant) 

Windpark Beerfelden-Etzean

Zeitplanung  



12/2021: Genehmigungserhalt (3 WEA) durch das Regierungspräsidium Darmstadt 

04/2022: Genehmigungserhalt für das Umspannwerk Beerfelden durch den Odenwaldkreis (geplant)

Q2/2022: Genehmigungserhalt (Annexverfahren) für Zuwegung und Kabeltrasse

10/2022: Baubeginn (geplant)

Q1/2024: Inbetriebnahme des Windparks (geplant) 

Aktuell laufend: Vorbereitung der Beantragung einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung zur 

Vermeidung von nächtlichem Blinken

Windpark Beerfelden-Etzean

Zeitplanung  



Windenergieplanungen im Vorranggebiet  

Anlagenstandorte, Netzanschluss und Zeitplanung
Zuwegungskonzept - Beantragt

Anlieferung von Großkomponenten 

(Rotorblätter, Turmteile, 

Maschinenhaus, etc.) und 

Baumaschinen von Süden, Ausfahrt 

nach Westen 

Aktuell Abstimmung mit Stadt 

Oberzent zur Anpassung des 

Zuwegungskonzeptes

Zuwegungskonzept des Windparks 

Beerfelden kann und soll für die 

Errichtung und den Betrieb des 

Windparks Mossautal genutzt werden

Netzanschluss

Netzanschluss beider Windparks soll 

über ein Umspannwerk an 

bestehender Freileitung erfolgen



Aktuell laufend: Finalisierung der Umweltgutachten

05/2021: Vorabstimmung mit Genehmigungsbehörden

09/2021: Antragseinreichung bei RP Darmstadt (Vervollständigung ca. in 05/22)

07/2022: Offenlage der Verfahrensunterlagen / Verfahrensstart (geplant)

Q3/2023: Genehmigungserhalt (geplant)

Q1/2025: Baubeginn (geplant)

Q1/2026: Inbetriebnahme des Windparks (geplant)

Windpark Mossautal-Schnappgalgen

Zeitplanung und Verfahrensablauf 



Windpark Mossautal-Schnappgalgen

Parklayout und interne Erschließung 

• Geplante Zuwegung auf Flurstücken der Gemeinde

• Nutzung des bestehenden Waldwegenetzes 

• Partielle Ertüchtigung notwendig 

• Kabelverlegung im Wegesystem 

• Separates Genehmigungsverfahren (ab Ende 2022)

• Geplantes Umspannwerk minimiert Eingriff



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen

Fotostandpunkt 02: Niebelungensteig

Fotostandpunkt 03: Marbachstausee



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen – FP 02 Niebelungensteig

Fotostandpunkt 02: Niebelungensteig



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen – FP 03 Marbachstausee

Fotostandpunkt 03: Marbachstausee



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen 

Fotostandpunkt 33: Grundschule Hüttenthal

Fotostandpunkt 04: Güntherfürst



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen 

Fotostandpunkt 33: Grundschule Hüttenthal



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen 

Fotostandpunkt 04: Güntherfürst



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen 
Fotostandpunkt 31: Ortsweg Unter-Hiltersklingen

Fotostandpunkt 14: Unter-Mossau



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen 

Fotostandpunkt 31: Ortsweg Unter-Hiltersklingen



Windpark Mossautal-Schnappgalgen 

Visualisierungen 

Fotostandpunkt 14: Unter-Mossau



Möglichkeit freiwillig für Betreiber von Windenergieanlagen, Gemeinden im Umkreis von 2,5 km durch 

einseitige Zuwendung ohne Gegenleistung in Höhe von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde zu 

beteiligen

Zuwendung in Höhe von 0,2 ct/kWh: Bezugnahme auf die tatsächlich eingespeiste Strommenge

Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG

Chance für die Gemeinde Mossautal 



Beispiel

Gemeinde 1 (Standortgemeinde): 

60% der Einnahmen aus den 

Anlagen 1 und 2

Gemeinde 2 (Anrainergemeinde): 

40% der Einnahmen aus Anlage 1 

und 35% aus Anlage 2

Gemeinde 3 (Anrainergemeinde): 

5% der Einnahmen aus Anlage 2

Finanzielle Beteiligung: § 6 EEG

Chance für die Gemeinde Mossautal 



Finanzielle Beteiligung: § 36k EEG

Chance für die Gemeinden
1. Flächenanteile WP Mossautal

Gemeinde Mossautal: 53 %

Stadt Oberzent: 42 % 

Stadt Erbach: 5 %

Jährlicher Betrag: 

Ca. 12.000 € / WEA -> 36.000 € / WP

2. Flächenanteile WP Beerfelden  

Stadt Oberzent : 62 %

Gemeinde Mossautal: 34 % 

Stadt Erbach: 4 %

Jährlicher Betrag: 

Ca. 9.500 € / WEA -> 28.500 € / WP

Jährliche Gesamtbeteiligung:

64.500 € pro Jahr 



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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